



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRSTM/SECSTM/DIRAD/COPAM

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
TJDFT/ STM

1. DADOS CADASTRAIS

Instituição 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS		CNPJ/MF 00531954/0001-20	
Endereço Praça Municipal, lote 1, bloco A, 5º Andar, Ala A, sala 509			
Cidade Brasília	UF Distrito Federal	CEP 70094-900	DDD/Telefone
Nome do Responsável Daniel Carneiro Mendes de Andrade		CPF 709.532.521-91	CI/Órgão Exp. 2022058/ SSP/DF
Endereço SGAN 909 Módulo D/E bloco C sala B01, Edifício Juiz de Direito Josué Ribeiro de Sousa			
Cidade Brasília	UF DF	CEP 70790-090	DDD/Telefone (61) 3103-6944

Instituição 2 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – STM		CNPJ/MF 00.497.560/0001-01	
Endereço SAS, Qd. 1, Bl. "B", Pça dos Tribunais Superiores			
Cidade Brasília	UF DF	CEP 70.098-900	DDD/Telefone (61) 3313-9360
Nome do Responsável Bruno Sgaraboto		CPF 000.800.911-21	CI/Órgão Exp. 32075101-6/ SSP/SP
Endereço SAS, Qd. 1, Bl. "B", Pça dos Tribunais Superiores			
Cidade Brasília	UF DF	CEP 70.098-900	DDD/Telefone (61) 3313-9111

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Assessoria do TJDFT ao STM - Leilão	Período de Execução: De: 15/10/2024 à 16/02/2025
Identificação do Objeto: Leilão dos veículos do Superior Tribunal Militar	
Ações a serem desenvolvidas:	
1- Do TJDFT	
1.1 - Disponibilizar Oficiais de Justiça para avaliação dos veículos;	
1.2 - Prestar orientação técnica na produção dos documentos necessários para o processo de licitação;	
1.3 - Disponibilizar o leiloeiro credenciado por ordem de antiguidade.	

2- Do STM

- 2.1 - Organizar espaço físico para realização da avaliação dos veículos;
- 2.2 - Acompanhamento da avaliação dos veículos;
- 2.2 - Produção do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência (TR) e Mapa de Riscos (MR) por parte da Diretoria de Administração - DIRAD;
- 2.3 - Produção do Edital por parte da Diretoria de Licitações - DILEO;
- 2.4 - Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo leiloeiro;
- 2.5 - Verificação da documentação para entrega dos veículos;
- 2.6 - Realização da entrega dos veículos com apoio do leiloeiro;
- 2.7 - Confecção dos documentos de transferência dos veículos;
- 2.8 - Acompanhamento da transferência dos veículos para o vencedor do leilão;
- 2.9 - Guarda dos veículos durante todo o processo do leilão.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPAS	Início	Término
Avaliação dos veículos		15/10/2024	31/10/2024
Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Produção do ETP Verificação por meio de checklist do ETP	4/11/2024	8/11/2024
Termo de Referência (TR) e Mapa de Riscos (MR)	Produção do TR e MR Verificação por meio de checklist do TR e MR	11/11/2024	22/11/2024
Edital	Produção do Edital	25/11/2024	29/11/2024
	Publicação do edital	a determinar	
Realização do Leilão		a determinar	



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO SGARABOTO, COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO**, em 07/10/2024, às 19:00 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL CARNEIRO MENDES DE ANDRADE, Usuário Externo**, em 09/10/2024, às 14:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3944797** e o código CRC **FEE123B3**.