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( X ) Planejamento da contratacao e selecao do
fornecedor.

(

) Gestao do contrato.

Falha na elaboracao dos documentos de planejamento da
contratacao.

Falha no processo licitatério para selecao do
fornecedor.

( X ) BAIXA ( ) MEDIA ( ) ALTA

( ) BAIXO ( X ) MEDIO ( ) ALTO

Processo de contratacao atrasado/prejudicado.

Licitacao fracassada.

Interrupcao na prestacao do servico.

Falha na especificacao do objeto.

Falha na estimativa do valor de mercado.

Falhas na pesquisa/cotacao de precos.

Falhas nos processos de selecao do fornecedor.
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1. Realizar especificacao detalhada do objeto.|SEENF

2. Realizar estimativas realistas dos

valores de mercado. SEENF

3. Realizar cotacao de precos e selecao de
propostas cuidadosas.

COLIC

1. Refazer ou retificar especificacodes. CSAUD

2. Refazer ou retificar pesquisa/cotacao de

precos de mercado. COLIC

3. Refazer ou retificar dimensionamento de
quantidades.

CSAUD

(X ) Planejamento da contratacao e selecao do
fornecedor.

(

) Gestao do contrato.

Interrupcao da prestacao do servico.

Prestacao inadequada do servico.

( X ) BAIXA ( ) MEDIA ( ) ALTA

() BAIXO ( X ) MEDIO ( ) ALTO

Falta de insumos (servicos) para a assisténcia
adquada em saude.
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usuarios do servico.

Risco a biosseguranca de profissionais de salde e

1. Cumprimento contratual inadequado.

CAUSAS: 2. Dificuldades causadas por motivo de forga maior.

3. Comunicacao ineficaz.

ACAO PREVENTIVA

UNIDADE RESPONSAVEL

1. Analise imediata da conformidade do
objeto/servigo prestado.

SEENF

2. Comunicacao a Contratada da possibilidade
de sancOes administrativas.

SEENF

3. Buscar alternativas para o fornecimento do
objeto.

SEENF/ CSAUD

ACAO DE CONTINGENCIA

UNIDADE RESPONSAVEL

1. Solicitacao de adequacao imediata do
servico prestado.

SEENF/ CSAUD

2. Instauracao de penalizacao administrativa
contra a Contratada.

SEPAD

3. Realizacao de novo processo licitatério.

COLIC

SEL Documento assinado eletronicamente por DANIELE MALUCELLI, TECNICA
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de Brasilia), conforme art. 1¢9,§ 29, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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